

■ ■ 工事の進捗状況について ■ ■

1 全体航空写真(広域)



2 工事別状況

①横山第二排水樋管改築工事	②大石田大橋下部工(A1)等工事	③大石田大橋下部工(P2橋脚)等工事
金川切り回し水路 金川 撮影日: 令和8年8月19日	橋台施工位置 撮影日: 令和8年8月19日	10月現場着手予定
現在の状況 金川仮設切り回し水路施工中	現在の状況 橋台基礎工施工中	現在の状況 工事着手に向け準備中 対象地区に工事説明会を開催予定

3 全体工程表

※全体工程表は現在の予定であり、今後、工程が変更となる場合があります。

工事名	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
①横山第二排水樋管改築工事	準備工	仮設工・樋管本体工								令和11年度完成予定		
②大石田大橋下部工(A1)等工事 (横山地区側橋台)	準備工	本体工										
③大石田大橋下部工(P2橋脚)工事 (大石田地区側橋脚)						準備工	仮設工・本体工			令和9年度完成予定		

工事へのご理解とご協力をお願いします

工事期間中は、工事車両の通行や作業によりご不便をおかけする場合があります。騒音・振動に配慮した施工を実施していきますので、地域のみなさまのご理解とご協力をお願いします。

災害対応拠点を整備します

地域の安全・安心を支える拠点づくり



令和2年7月豪雨による甚大な洪水被害の発生を踏まえ、災害時の緊急対応車両等の展開・待機場所、住民の避難場所等の災害に対応した盛土拠点を整備します。当該施設は災害対応拠点としての活用のほか、平時は河川空間を活用した賑わいの創出や地域活性化への寄与が期待されます。

完成イメージ



整備の目的

災害時の活用

1 緊急対応車両の展開・待機場所の確保

氾濫時に浸水しない緊急対応車両の展開・待機場所の確保など、緊急復旧活動の円滑化、冗長性を確保します。



2 地域住民の避難場所の確保

洪水発生時等に住民、車両・農機具等の一時的な避難が可能な高台を確保し、地域の防災力、安全性を確保します。



平時(日常)の活用

整備後の平時利用として、河川空間を活用した賑わいの創出や地域活性化へ寄与します。



整備箇所



整備スケジュール(予定)

	令和8年度	令和9年度以降
①調査・設計	■	■
②工事施工		■

※上記スケジュールは現在の予定であり、今後、変更となる場合があります。

【もがみがわ中流・上流 緊急治水対策プロジェクトのお問い合わせ先】

治水対策に関する疑問や意見についてお気軽にお問い合わせください。

移転に伴う不安や問題についても、遠慮なくご相談ください。



国土交通省 東北地方整備局 新庄河川事務所

事業計画に関すること/大場 (TEL)0233-22-0254
用地に関すること /氏家 (TEL)0233-22-0253



ホームページもご覧下さい
<https://www.thr.mlit.go.jp/shinjoyou/>



大石田町 建設課
治水・定住対策グループ/神保
(TEL)0237-35-2111



<https://www.town.oishida.yamagata.jp>

