
令和７年７月４日
新庄河川事務所・大石田町

治水対策事業全体工事説明会



※現時点での予定であり、今後の事業進捗によって変更となる場合があります。

新庄河川事務所
（３） 治水対策事業全体スケジュールについて

新庄河川事務所

《横山・大石田地区堤防整備事業工程》

●ー① 堤防用地買収

●ー② 取付道路用地調査

●ー③ 取付道路用地買収

●ー④ 支障物件移転

１－① 横山側橋脚(P1)

１－② 横山側橋台(A1)

１－③ 大石田側橋脚(P2)

１－④ 大石田側跨道橋区間

１－⑤ 横山側跨道橋区間

１－⑥ 大石田側橋台(A2)

１－⑦ 大石田側取付道路区間

１－⑧ 横山側取付道路区間

１－⑨ 橋桁架設

２－① 横山第二排水樋管改築区間

２－② 引堤上流区間

２－③ 引堤下流区間

３－① 旧橋橋桁撤去

３－② 引堤旧橋撤去区間
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新庄河川事務所
（３） 治水対策事業全体スケジュールについて

1-①横山側橋脚（R7）

1-③大石田側橋脚（R8-R9）

1-②横山側橋台（R7-R8）

1-⑥大石田側橋台（R9）

1-⑧横山側取付道路区間
（R10-R11）

1-⑤横山側跨道橋区間
（R9-R10）

1-⑨橋桁架設
（R10-R11）

1-④大石田側跨道橋区間
（R9-R10）

1-⑦大石田側取付道路区間
（R10-R11）

３-①旧橋橋桁撤去（R11-R12）
３-②引堤旧橋撤去区間（R12）

２-③引堤下流区間
（R11-R12）

２-②引堤上流区間
（R9-R11）

２-①横山第二排水樋管改築区間
（R8-R11）


