




PICK UP | 1階の躯体工事を進めています

※ 躯体工事については
vol.9 をご参照ください

梅雨明けがまもなくとなり、本格的な夏を迎える季節となりました。青空の下での作業が増える一方、気温や湿度の上昇により、熱中症のリスクも高まる時期です。一人ひとりがこまめな水分・塩分補給や十分な休憩を心がけ、安全第一で作業を進めます。



2026 年 7 月現在の現場の様子

校舎棟、屋内運動場棟ともに、1階の工事が順調に進んでいます。これからは、柱や梁、床などのコンクリート打設を順次行い、建物の骨組みをつくっていきます。コンクリート打設は、建物の強度や耐久性を左右する重要な工程です。一つひとつの作業を丁寧に行っていきます。



校舎棟の進捗状況

校舎棟では、一部のエリアで1階部分のコンクリート打設が完了し2階部分の工事へ進んでいます。残るエリアについても、順次コンクリート打設を行う予定です。鉄筋組立と型枠組立を繰り返しながら、安全で品質の高い建物の完成を目指して工事を進めています。



運動場棟の進捗状況

6月に建て方を行った鉄骨の周囲に鉄筋を組み込み、建物の骨組みとなる工事を進めています。鉄骨と鉄筋を組み合わせることで、丈夫で安全な建物へと仕上げていきます。太い柱や大きな梁も姿を現し、屋内運動場棟のスケールが少しずつ見えてきました。

check

山形工業高等学校 インターンシップ

高校生の皆さんにとって、
今後の進路選択の一助と
なればうれしいです！



現場内を見学する様子



コンクリート試験の様子

7月2日に、山形工業高等学校の生徒の皆さんと、大石田小学校建築工事の建設現場でインターンシップを行いました。現場見学に加え、コンクリート試験や打設の様子を見学し建設現場の仕事について、理解を深めていただきました。現場監督がどのように現場を管理するのかを、真剣に学んでいる様子でした。

今回紹介するのは

現場監督 / 市村工務店

吉田 工事長



No.
04

【わたしたちがつくっています！】

現場スタッフ紹介コーナー

現場では監理技術者の補佐を担当しています。私の仕事は、工事が安全かつ計画通りに進むよう、現場の確認や工程・品質の管理をサポートすることです。また、若手スタッフの取りまとめ役として、日々の業務に携わっています。現場では多くの職人さんや協力会社の皆さんと連携しながら、安心して利用できる学校づくりに取り組んでいます。



朝礼で今日の作業の指示をしている様子

Q1

趣味は何ですか？

格闘技観戦です。試合を見て気持ちをリフレッシュし、仕事への活力にしています。

Q2

好きな食べ物は何ですか？

蕎麦です。大石田の美味しい蕎麦を食べるのを楽しみにしています。

Q3

最後に一言お願いします！

子どもたちが毎日笑顔で過ごせる学校となるよう、完成まで責任を持って努めてまいります。

暑さが厳しくなる夏の現場では、熱中症対策が欠かせません。職人さんの休憩室にはかき氷機を設置し冷たいかき氷で一息つきながら、暑さの中での作業に備えています。

一番人気は「ブルーハワイ」！

更に、現場事務所付近では常にミストを噴霧し、涼しく過ごせる環境づくりにも取り組んでいます。



大石田小学校の現場
熱中症の対策編

広報は見た！

今後の工事スケジュール

引き続き、ご理解ご協力の程よろしくお願いいたします。

	2026年7月	8月	9月
校舎棟	1階 躯体工事	2階 躯体工事	1階 内装工事
屋内運動場	1階 躯体工事	2階 鉄骨工事	2階 躯体工事

発行人

市村工務店・千歳建設 特定建設工事共同企業体 / (株)タカハシ電工 / 黒澤建設工業(株)

【建築主体工事】

(株)市村工務店



〒990-2482

山形県山形市久保田 3丁目 11-12

TEL : 023-644-6878

【建築主体工事】

(株)千歳建設



〒990-2345

山形県山形市富神台 15

TEL : 023-647-1511

【電気設備工事】

(株)タカハシ電工



〒990-0850

山形県山形市くぬぎざわ西 4-1

TEL : 023-644-1666

【機械設備工事】

黒澤建設工業(株)



〒990-0067

山形県山形市花橋 2丁目 9-21

TEL : 023-623-4222