



PICK UP | 躯体工事から仕上げ工事への切り替わりの時期です

9月も後半に入り、朝晩は少しずつ秋の気配を感じるようになってきました。最近はやりの日も多く、足元も悪くなっているため、より一層事故や怪我に注意して進めています。これからも安全第一で、完成に向けて着実に工事行います。



2026年9月現在の現場の様子

校舎棟、屋内運動場棟ともに、躯体工事は佳境を迎えています。コンクリートの打ち込み作業などに伴い、近隣の皆様にはご不便やご迷惑をおかけしておりますが、皆様のご理解とご協力のおかげで、建物の骨格が少しずつ形づくられてきました。



校舎棟の進捗状況

校舎棟では、1階から内装工事が始まり、屋上では屋根工事も進んでいます。屋根は既存の中学校と仕様を合わせることで、建物全体に一体感が感じられる仕上がりとなる予定です。



運動場棟の進捗状況

屋内運動場棟では、躯体工事が終盤を迎えています。コンクリートの打ち込みも残すところあと2回となりました。密実で強固なコンクリートに仕上がるよう、細心の注意を払いながら工事を進めています。

check

Q. コンクリート打設後になぜ水かける？



「水をかけたら乾かないのでは？」



そう思った方もいるのではないのでしょうか？

実は、コンクリートは、「乾燥することで固まる」のではありません。コンクリートに含まれるセメントが水と反応することで、少しずつ硬くなっていきます。一方で、コンクリートが急激に乾燥すると、ひび割れが起こることがあります。そこで、水を撒いて急激な乾燥を防ぎます。

A. 急激な乾燥によるひび割れを防ぎ、強く丈夫なコンクリートにするため。

今回紹介するのは

現場監督 / 市村工務店

高橋 さん



大石田町出身です！

No.
06

【わたしたちがつくっています！】

現場スタッフ紹介コーナー

配筋検査を
している様子



大石田小学校の建築工事では、工事写真の撮影や現場の巡回・整備・建物の位置出し、書類作成などを担当しています。入社して初めての現場ということもあり、わからないことも多くありますが、日々新しいことに挑戦しています。先輩方に教えていただきながら、一つひとつ経験を積み、成長しながら現場での業務に取り組んでいます。

Q1

趣味は何ですか？

温泉に行くことです。一番好きな温泉はあったまりランド深堀です。

Q2

好きな食べ物は何ですか？

甘いものです。ケーキやパフェなどのスイーツが大好きです。

Q3

最後に一言お願いします！

自分が生まれ育った大石田をもっと明るくできるような学校をつくっていきます！

9月7日（月）に、大石田町議会の皆様に、現場を見学していただきました。建物の概要や進捗状況をご説明し、順調に進む現場の様子をご覧いただきました。見学後には「順調に進んでおり安心しました」とのお言葉もいただきました。



大石田小学校の現場
「現場見学の様子編」

広報は見た！

今後の工事スケジュール

引き続き、ご理解ご協力の程よろしくお願いいたします。

	2026 年 9 月	10 月	11 月
校舎棟	2 階 躯体工事	1 階 内装工事	1、2 階 内装工事
屋内運動場	2 階 躯体工事		1 階 内装工事

発行人 市村工務店・千歳建設 特定建設工事共同企業体 / (株)タカハシ電工 / 黒澤建設工業(株)

【建築主体工事】

(株)市村工務店



〒990-2482

山形県山形市久保田 3 丁目 11-12

TEL : 023-644-6878

【建築主体工事】

(株)千歳建設



〒990-2345

山形県山形市富神台 15

TEL : 023-647-1511

【電気設備工事】

(株)タカハシ電工



〒990-0850

山形県山形市くぬぎざわ西 4-1

TEL : 023-644-1666

【機械設備工事】

黒澤建設工業(株)



〒990-0067

山形県山形市花橋 2 丁目 9-21

TEL : 023-623-4222