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（１） 付替道路に関する計画について
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◎地元意見を踏まえた国土交通省との協議事項（３月説明会以降）

①現在同様の歩行者動線の確保

②降雪を踏まえた法面勾配の検討

③車両走行に安全な道路線形

（１） 付替道路に関する計画について

①

②

③
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◎協議事項を踏まえた設計状況

（１） 付替道路に関する計画について

①現況同様の歩行者動線を確保

乗舩寺

県道121号

至大石田駅

至横山
最上川



◎協議事項を踏まえた設計状況

◎法面勾配の緩和により圧迫感の軽減、道路の維持管理の作業性向上も図られます。

（１） 付替道路に関する計画について

②降雪を踏まえた法面勾配の検討

7

盛土高 7.1m
北
側

南
側

小段（1.5mの平場）
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◎協議事項を踏まえた設計状況

（１） 付替道路に関する計画について

③車両走行に安全な道路線形
至豊田

至今宿



（２） 付替道路整備に伴う周辺整備について
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（２）付替道路整備に伴う周辺整備について

残地活用の検討

通行安全確保

残地活用の検討

通行安全確保



（３） 整備完了後の利用イメージについて
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【整備後の利用イメージ】
大石田駅方向（町道南通線）から乗船寺方向（町道乗船寺線）へ

階段を通行
（歩行者）

ボックスを通行
（歩行者）

（３） 整備完了後の利用イメージについて

：車両
：歩行者

横断ボックスのイメージ

至大石田駅

至横山 最上川

乗舩寺

県道121号
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【整備後の利用イメージ】
大石田駅方向（町道南通線）から愛宕町公民館方向（町道元役場前線 ）へ

：車両
：歩行者

階段を利用
（歩行者）

（３） 整備完了後の利用イメージについて

跨道橋のイメージ

乗舩寺
愛宕町公民館

至横山

至大石田駅

至今宿

至豊田

町
道
本
町
中
央
線
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【整備後の利用イメージ】
乗船寺方向（町道乗船寺線）から本町方向へ（県道尾花沢大石田線）

：車両
：歩行者

（３） 整備完了後の利用イメージについて

車両は通行できませんが、
歩行者は通行可能です。

至大石田駅

至横山

至豊田

至今宿

乗舩寺

愛宕町公民館
町道
元役場前線



（４） 今後の予定
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（４） 今後の予定

令和５
年度

令和６
年度

令和７
年度

令和８
年度

令和９
年度

令和１０
年度

令和１１
年度

令和１２
年度

・測量

・地質調査

・設計

・用地調査
・土地価格等の算定

・用地協議、補償

・新橋及び取付道路の整備

・旧橋の撤去

調
査
・
設
計

用
地

工
事

大橋の架け替え (      )～

移転の時期について、令和９年度までの予定として
おりますが、用地協議を行う際に、個人ごとの事情
等についても確認させていただき、契約時期や移転
期限についてご相談させていただきます。
※工事を急ぐ箇所については、早期の契約をお願い
することもあります。

注）上記スケジュールについては、予算の配分や今後の進捗状況により変更になる場合もあります。
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